

# Museデータ作成 - データ作成 #201

JADE

2014/06/22 09:38 - Redmine Admin

ステータス:	終了	開始日:	2014/06/21
優先度:	通常	期日:	2014/10/31
担当者:	くさば ともみつ	進捗 %:	100%
カテゴリ:		予定工数:	50.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	33.00時間
説明			

## 履歴

#1 - 2014/08/31 20:47 - くさば ともみつ

- 進捗% を 10 から 20 に変更

#2 - 2014/08/31 21:55 - くさば ともみつ

- ステータスを 新規 から 作業中 に変更

- 予定工数を 50.00 にセット

#3 - 2014/10/11 20:59 - くさば ともみつ

- 進捗% を 20 から 30 に変更

#4 - 2014/10/11 21:00 - くさば ともみつ

- 進捗% を 30 から 50 に変更

#5 - 2014/10/12 13:59 - くさば ともみつ

- 進捗% を 50 から 70 に変更

#6 - 2014/10/16 22:11 - くさば ともみつ

- 進捗% を 70 から 90 に変更

#7 - 2014/10/16 22:12 - くさば ともみつ

- ファイル JADE.mus を追加

- ファイル JADE88Pro.mus を追加

#8 - 2014/10/19 21:32 - くさば ともみつ

- ファイル JADE88Pro.mus を追加

- ファイル JADE.mus を追加

#9 - 2014/10/19 21:32 - くさば ともみつ

- ファイル を削除 (JADE.mus)

#10 - 2014/10/19 21:32 - くさば ともみつ

- ファイル を削除 (JADE88Pro.mus)

#11 - 2014/10/20 21:41 - くさば ともみつ

- ステータスを 作業中 から 終了 に変更

- 進捗% を 90 から 100 に変更

#12 - 2014/10/20 21:42 - くさば ともみつ

- ファイル JADE.mus を追加

- ファイル JADE88Pro.mus を追加

## ファイル

---

JADE88Pro.mus	54.131 KB	2014/10/19	くさばともみつ
JADE.mus	55.661 KB	2014/10/19	くさばともみつ
JADE88Pro.mus	54.656 KB	2014/10/20	くさばともみつ
JADE.mus	56.184 KB	2014/10/20	くさばともみつ